
Приложение N 3
к соглашению
от « 25» января  2023 г.

[bookmark: P393]ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «13» сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Устройство ограждения территории кладбища в п.Чудиново ул.Лесная»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование: Елбанский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области
Населенный пункт : п.Чудиново ул.Лесная
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1 582 375,00
	1 582 375,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	1 582 375,00
	1 582 375,00

	2.1
	средства Субсидии
	1 215 230,68
	1 215 230,68

	2.2
	средства бюджета поселения
	245 300,89
	245 300,89

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	121 843,43
	121 843,43

	2.3.1
	денежные средства граждан
	121 843,43
	121 843,43

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	0

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	16 157,00
	16 157,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	0
	0

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	0



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: ___0___
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
[bookmark: _GoBack]_Выкашивание, уборка травы_________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
_____полностью_____________________________________________________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 23.05.2023 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 13.07.2023 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	+

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	+

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.



Глава   Елбанского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области___ 
                (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

_Шеломицкий Геннадий Алексеевич_______
                         Ф.И.О. (при наличии)                                           (подпись)

Руководитель инициативной группы

    Раушкин Владимир Александрович  _______
                                Ф.И.О. (при наличии)                                   (подпись)

Дата 13.09.2023





